



INFORME DE AVANCE “PLAN DE GESTION 2024” CORPORACIÓN EGAÑA SESENTA, PUERTO MONTT – REGIÓN DE LOS LAGOS

Índice:

1. Resumen del Plan de Gestión de Actividades.	2
2. Plan de Operaciones.	3
3. Equipo de Trabajo	4
4. Enfoque en Derechos Humanos	5
5. Resumen del Estado de Avance en las actividades y metas comprometidas en el Plan de Gestión 2024, al mes de septiembre.	6
6. Actividades consideradas como Actos Públicos.	7
7. Detalle de las actividades del Plan de Gestión.	8
8. Otras actividades realizadas	15
9. Conclusión	16



1. Resumen del Plan de Gestión de Actividades.

El Plan de Gestión 2024, fue presentado en el mes de mayo de este mismo año fue aprobado mediante Resolución Exenta N°908 de fecha 12 de junio de 2024, con una ponderación de 92 puntos, de un total de 100, y por un monto de \$53.902.685. Los recursos fueron asignados con fecha 22 de julio del 2024. En nuestra presentación de postulación se consideró un horizonte de tiempo de 9 meses, a contar del mes de Abril a Diciembre 2024, estableciendo 61 actividades proyectadas cronológicamente, definiendo las acciones a realizar en cada mes considerado, acompañadas de sus respectivos medios de verificación que, en la mayoría de los casos, considera las listas de asistencia, registros fotográficos y videos en los situaciones que el evento así lo amerite.

Respecto de las actividades, gran parte de ellas se encuentran ejecutadas, sobre todo en las que dice relación con las visitas guiadas, cuyo compromiso eran 12, las que se han superado en un 75%, alcanzando a la fecha 21 visitas guiadas y con compromisos futuros comprometidos por diversos colegios y carreras universitarias de la zona. Situación similar ocurre con los compromisos de limpieza del Edificio, habilitaciones interiores, como el mesón de recepción y la sala de reuniones en el tercer piso, la mesa de registros, la presentación de la cantata, la recuperación del área verde y su mantención mensual, nuestra participación en la mesa de trabajo liderada por el Departamento de Educación Provincial, la habilitación del piso 4 como espacio de eventos culturales, con una capacidad de 80 personas, acto público desarrollado en conjunto con el consejo del Patrimonio Regional, en la Instalación de la Placa Memorial Identificativa, del Edificio, con gran cobertura Regional y la participación de autoridades, locales y del nivel central, como también se ha cumplido con la firma de un convenio de cooperación con el Museo de la Memoria de Santiago, el que se encuentra vigente.



Cabe destacar, el cumplimiento y desarrollo de actividades que han permitido incorporar a la comunidad y autoridades locales, en la visibilidad de nuestro sitio, lo que ha permitido un mejor posicionamiento a nivel local y regional, los actos de mayor connotación corresponden a los realizados en el día del Patrimonio, Instalación de la Placa Identificativa, conmemoración del 11 de Septiembre, la presentación de la Cantata Memorial ante la comunidad de Mirasol, en la ciudad de Puerto Montt, y en forma itinerante en 5 (cinco) establecimientos educacionales de enseñanza media, de la misma ciudad.

Asimismo, nuestro Plan consideró un énfasis en la difusión, tanto en redes sociales, puntos de prensa, comunicados de prensa y programas radiales (10 cápsulas que se encuentran en difusión). Esto ha permitido que establecimientos de Educación Superior, como Institutos y Universidades, tomen contacto con nosotros para solicitar nuestra participación en sus actividades pedagógicas, donde hemos interactuado como panelista, en las carreras de Derecho, trabajo Social, Historia y Comunicaciones, y un gran interés en conocer lo ocurrido en el Edificio de Egaña 60, solicitando visitas guiadas, con el apoyo de testimonios de sobrevivientes, que en la mayoría de los casos, son parte de los integrantes del directorio.

2. Plan de Operaciones.

Los esfuerzos en el presente Plan de Operaciones están orientados específicamente en el resguardo del Sitio, detallando su inversión que permite acciones relacionadas con los conceptos básicos requeridos en las bases del programa Sitios de Memoria, que dicen relación con el Resguardo y Sostenibilidad del Sitio de Memoria Egaña Sesenta, de la ciudad de Puerto Montt. Para cumplir este objetivo nuestra propuesta consideró un presupuesto de \$21.423.272, correspondiente al 39,74% del Presupuesto total del Proyecto, distribuido en: **El 81,33%, en Seguridad y equipamiento, 7,47% , Artículos de Aseo, 5,60%**



Materiales de uso para actividades con la comunidad, 4,2 Artículos de Oficina, y 1,4% en Calefacción.

Esta visión ha permitido avanzar en contar con mejores condiciones de habitabilidad, y resguardo del Sitio, permitiendo una mayor presencia en él, e incrementando el nivel de interés de la comunidad en visitar dicho lugar y conocer su historia, en especial por ser, uno de los principales centros represivos del régimen militar entre los años 1973 al 1976, configurándose como el núcleo de acción de los aparatos represivos de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. Nuestros registros indican que durante el presente año (2024) han visitado sus dependencias la cantidad de 536 personas (Estudiantes de enseñanza media y Universitarios, organizaciones de la sociedad civil y público en general, instituciones de DD.HH y organizaciones de Expresos políticos y familiares, autoridades locales, regionales y nacionales)

3. Equipo de Trabajo

El recurso humano lo componen diversos profesionales que desde sus respectivas disciplinas, se encuentran aportando a los objetivos y las metas de nuestra propuesta, incrementando el posicionamiento de nuestro Sitio , y de nuestra Corporación en función de la preservación de la Memoria, promover la cultura y la defensa y desarrollo de los Derechos Humanos. El equipo técnico lo componen 8 (ocho) profesionales, tales como: Ingeniero (E) en Administración de Empresa (1), Secretaria Ejecutiva(1), Contadora(1), Periodista(1), Psicóloga(1), Analista en Computación Científica(1), Sociólogo(1), Diseñadora Gráfica(1)

La relación laboral del equipo Técnico, es de prestación de servicios, siendo cancelados mediante Boletas de Honorarios respaldados por los respectivos informes mensuales, y su costo total por el período de ejecución del Plan de Gestión 2024, es de \$32.479.413 y corresponde al 60,26% del Presupuesto.



4. Enfoque en Derechos Humanos

Una de nuestras orientaciones estipuladas en nuestro Plan de Gestión 2024, está focalizada a resaltar la participación y los efectos de la represión en las actividades agrícolas, principalmente en la actuación de la CORA, con testimonios de actores relevantes de la época, situación que ha sido poco visibilizada en nuestra zona, para ello, se realizarán entrevistas a miembros y familiares que vivieron las experiencias en los Asentamientos Agrícolas desde el inicio de la dictadura Cívico –Militar, principalmente jóvenes de ese período, con énfasis en su descendencia mapuche, quienes conformaban gran parte de la mano de obra agrícola de los Latifundios, y que, en algunos casos, mediante la intervención de la CORA, se transformaron en Asentamientos Administrados por ellos mismos, siendo su principal objetivo incrementar la producción y obtener mejores condiciones sociales. En esta misma línea, nos proponemos recopilar objetos de valor histórico que expresen alguna relación de los hechos, que permitan reconocer las situaciones descritas mediante los relatos o prensa de ese mismo período. Esta es una de las actividades relevantes, que aún, no está totalmente gestionada, contamos con algunos contactos y material, que nos permite organizar un conversatorio. Para efectos de ésta actividad en particular, el Equipo Técnico se encuentra trabajando en gestionar espacios para su realización. Entre las opciones están el cuarto piso del Sitio de Memoria Egaña 60, o gestionar algún espacio en conjunto con alguna de las universidades con las que tenemos contactos. Además, se deberán definir moderadores, expositores, así como estructurar una metodología para el conversatorio. Ésta actividad está considerada en el Plan de Gestión a realizarse durante el mes de octubre del 2024.



5. Resumen del Estado de Avance en las actividades y metas comprometidas en el Plan de Gestión 2024, al mes de septiembre.

Actividades	Meta (N°)	Estado de Avance (%)	Estado actual
Visitas guiadas.	12.	21 (75% por sobre el total de la meta establecida.)	En desarrollo.
Presentación de la Cantata Memorial.	5	2 (40% de cumplimiento)	En desarrollo.
Limpieza mensual del sitio.	8	5 (62.5% de cumplimiento)	En desarrollo.
Instalación de infraestructura.	6	4 (66.7% de cumplimiento)	En desarrollo.
Talleres de capacitación en gestión de las emociones.	3	1 (33.3% de cumplimiento)	En desarrollo.
Realización de acto público conmemorativo	1	1 (100% de cumplimiento)	Finalizado.
Firma de nuevos convenios.	2	1 (50% de cumplimiento)	En desarrollo.
Rendiciones mensuales.	8	3 (37.5% de cumplimiento)	En desarrollo.
Recuperación y mantención de áreas verdes.	8	5 (62.5% de cumplimiento)	En desarrollo.
Actividades de	2	0 (0% de	No iniciada.



Investigación y Archivo		cumplimiento)	
Mesa de trabajo	1	1 (100% de cumplimiento)	Finalizado.
Asamblea General.	1	1 (100% de cumplimiento)	Finalizado.
Actividades de difusión del Plan de Gestión.	4	3 (75% de cumplimiento)	En desarrollo.

En total, el Plan de Gestión del Sitio de Memoria Egaña 60 se ha cumplido en un **63.65%** al mes de septiembre del 2024.

6. Actividades consideradas como Actos Públicos.

Fechas	Actividad	Lugar	Asistentes
19/04/2024	Presentación Cantata Memorial.	Delegación Municipal Mirasol, Puerto Montt.	80
09/05/2024	Lanzamiento del libro “Análisis y reflexiones sobre los grafitis del Centro de detención Egaña 60, en Puerto Montt, durante la dictadura civil-militar en Chile (1973- 1990)” de la arqueóloga Surimana Concha, y firma de convenio entre el Sitio de Memoria Egaña 60 y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.	Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Santiago de Chile.	70



26/05/2024	Día del Patrimonio.	Sitio de Memoria Egaña 60, Puerto Montt	80
30/07/2024	Instalación de Placa Identificatoria en el Frontis del Sitio de Memoria.	Sitio de Memoria Egaña 60, Puerto Montt	98

7. Detalle de las actividades del Plan de Gestión.

Objetivo(s)	Actividad	Descripción	Meta	Estado de avance
Vinculación con la Comunidad. Educación en Derechos Humanos.	Visitas Guiadas	Realizar visitas guiadas en conjunto con establecimientos educacionales y organizaciones de la sociedad civil en general para preservar la memoria y vincularnos junto a otros actores para preservar la memoria de los hechos ocurridos en el Ex Cuartel de la PDI (Egaña 60).	12 (doce) visitas guiadas.	21 (veintidós) visitas guiadas hasta el 27 de septiembre. 75% de superación por sobre la meta establecida.
Educación en Derechos Humanos.	Cantata Memorial.	Presentación de la Cantata Memorial en establecimientos educacionales de la Provincia de Llanquihue, con el objetivo de mantener la memoria de los	5 (cinco) presentaciones de la cantata memorial en establecimientos educacionales.	2 (dos) presentaciones de la Cantata Memorial en los Colegios Lafquén Montessori y Andrés Bello.



		DD.HH.		40% de superación de la meta, al mes de septiembre.
Resguardo y mantención del Sitio.	Limpiezas mensuales.	Realizar limpiezas mensuales al interior del edificio, con el objetivo de realizar las actividades en condiciones óptimas.	8 (ocho) limpiezas al interior del edificio.	5 (cinco) limpiezas mensuales al interior del edificio. 62.5% de cumplimiento, al mes de septiembre.
Fortalecimiento organizacional.	Talleres de Capacitación Emocional.	Talleres de Capacitación denominado "Acompañamiento Emocional para Visitas Guiadas, Psicología Positiva y Gestión de Emociones en el contexto de los DD.HH.".	3 (tres) talleres de capacitación dirigidos a miembros del directorio y socios de la corporación. Cada taller tiene una duración de 12 horas, divididos en tres sesiones.	1 (un) taller de capacitación realizado en dependencias de la caja de compensación La Araucana, con duración de una hora. 33.3% de cumplimiento, de acuerdo a cantidad de talleres realizados.
Fortalecimiento Institucional.	Firma de convenios.	Gestionar convenios, junto a Organizaciones de Derechos Humanos e Instituciones Educativas.	Firma de 2 (dos convenios) junto a la Universidad de Los Lagos y el Museo de la Memoria y Derechos Humanos.	Firma de 1 (un) convenio, en conjunto al Museo de la Memoria y Derechos Humanos. 50% de cumplimiento al mes de septiembre.
Resguardo y	Recuperación	Recuperación y	Recuperación y	Área verde



Mantenimiento del Sitio.	ón y Mantenimiento de áreas verdes.	mantenimiento del área verde circundante al Sitio de Memoria.	mantenimiento del área verde circundante, con el objeto de minimizar la sensación de abandono y mantener la limpieza del sector de ingreso al Sitio de Memoria.	recuperada y con mantenimiento periódica. 100% de cumplimiento al mes de septiembre.
Vinculación con la Comunidad Educación en DD.HH.	Paneles y recursos informativos .	Instalación de paneles informativos y objetos escultóricos con información relevante respecto a la Memoria y Derechos Humanos en la comuna de Puerto Montt.	Instalar 1 (un) panel araña, 1 (una) placa identificatoria y 1 (un) objeto escultórico informativo en las dependencias del Sitio de Memoria Egaña 60.	Instalación de 1 (un) objeto escultórico informativo, representando los 21 lugares de memoria de la comuna de Puerto Montt; instalación de 1 (una) placa identificatoria del Sitio de Memoria Egaña 60 en el frontis del Edificio; instalación de un (1) panel araña, con información relevante, al interior del sitio de memoria, en el área de recepción de visitas. 100% cumplido al mes de septiembre.
Resguardo y Mantenimiento del Sitio.	Habilitación de espacios.	Habilitación de espacios del sitio, considerando la instalación de luz	Habilitación transitoria de un área en el tercer piso, para realizar	Trabajos iniciados en el mes de agosto para la



		provisoria, cámaras de seguridad y un espacio de trabajo en el tercer piso.	reuniones del directorio, manejo de archivos y espacio de trabajo; instalación de luz eléctrica provisoria y cámaras de seguridad en el Sitio.	habilitación de un espacio en el tercer piso del edificio, con un 80% de cumplimiento al mes de septiembre. No se ha instalado la luz eléctrica, ni las cámaras de seguridad. En total, un 26.6% total de cumplimiento al mes de septiembre.
Resguardo y Mantenimiento del Sitio	Implementación básica del Sitio.	Implementación de un mesón en el primer piso.	Implementación de un mesón en el primer piso, con el objetivo de establecer la recepción al edificio cuando se realicen visitas y actividades.	Mesón instalado y espacio habilitado como recepción. 100% cumplido al mes de septiembre.
Vinculación con la Comunidad.	Lanzamiento de libro.	Lanzamiento del Libro "Análisis y reflexiones sobre los grafitis del Centro de detención Egaña 60, en Puerto Montt, durante la dictadura civil-militar en Chile (1973- 1990)" de la arqueóloga Surimana Concha.	Organizar y presentar el lanzamiento de un libro, en conjunto con su autora e invitados, propiciando un espacio de conversación y análisis en torno a este evento.	No se ha realizado el lanzamiento del libro. 0% de cumplimiento al mes de septiembre.
Control Financiero	Rendiciones mensuales.	Recopilar, compaginar y enviar rendiciones	Recopilación, compaginación y envío de las 8	Al día de hoy se han enviado 2 (dos)



		mensuales de los gastos generados cada mes.	(ocho) rendiciones (Mayo – Diciembre 2024) de los gastos generados en cada mes, correspondiente a los valores adjudicados y otorgados por el Programa “Sitios de Memoria” cumpliendo con las fechas establecidas, en el mismo programa.	rendiciones. El porcentaje del monto rendido en relación al presupuesto total es 34.8% al mes de septiembre.
Comunicación y Difusión.	Difusión de Actividades del Plan de Gestión.	Emisión de cápsulas radiales en radios locales.	Difusión de 10 cápsulas radiales durante 30 días en las radios El Conquistador y Reloncaví.	Las cápsulas se encuentran en difusión a partir del 17 de septiembre en Radio Reloncaví y desde el 24 de septiembre en Radio El Conquistador. Cada día se emiten 5 cápsulas en horarios AM y PM. 100% de cumplimiento y en desarrollo.
Vinculación con la Comunidad Educación en Derechos Humanos	Circuito de Sitios de Memoria	Recorrido por los 21 Sitios de Memoria de Puerto Montt en conjunto con Organizaciones de Derechos Humanos.	Recorrer los sitios de memoria de la comuna de Puerto Montt, como actividad abierta a la comunidad. Este recorrido se realiza y coordina en conjunto con otras	Este circuito se realizó el día 26 de mayo, en el marco del Día del Patrimonio. 100% de cumplimiento.



			organizaciones de Derechos Humanos de Puerto Montt.	
Comunicación y Difusión.	Difusión de Actividades del Plan de Gestión.	Actualización periódica y constante de las actividades del Sitio de Memoria en Redes Sociales y Página Web.	Difusión por medios digitales, página Web e Instagram, de las actividades desarrolladas en el Plan de Gestión 2024, que permita dar a conocer y poner en valor a Egaña 60 como sitio de valor patrimonial y a la promoción de los DDHH en la región.	Al mes de septiembre del 2024, el perfil de instagram cuenta con 829 seguidores. Esto nos ha permitido lograr un mayor alcance en la difusión de nuestras actividades. La página web del sitio, por su parte, se mantiene actualizada constantemente con la difusión de actividades y notas de prensa relativas al Sitio de Memoria. Estas actividades se han cumplido a cabalidad y se mantienen en desarrollo constante.
Investigación y Registros.	Búsqueda de registros de testimonios, objetos y digitalización de	Búsqueda de registros de testimonios de actores relevantes, objetos de valor histórico y digitalización de	- Proceso de búsqueda de testimonios, de actores relevante vinculados a la violencia política, en el período de la	Actividad aún no iniciada y contemplada para el mes de octubre. 0% de cumplimiento al mes de



	archivos de valor histórico.	archivos y objetos.	dictadura Cívico-Militar, en el territorio de la provincia de Llanquihue; en forma especial menores de edad de acuerdo con la época, adolescentes, mujeres y etnias, principalmente Mapuche, en especial los actores de la Reforma Agraria. - Recopilación de antecedentes y contacto con los Ex presos políticos y familiares de estos, que estén en condiciones de identificar algunos objetos que tengan algún nivel de valor histórico. - Búsqueda, identificación y recopilación de documentos, fotografías y otros elementos de valor histórico con miras a su digitalización y respaldo audiovisual que permita comenzar a conformar la futura colección museográfica del Sitio de Memoria Egaña 60.	septiembre.
--	------------------------------	---------------------	---	-------------



8. Otras actividades realizadas

Además de las actividades comprometidas en el Plan de Gestión, se han realizado otras actividades en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y se han comprometido otros productos de parte del equipo técnico. Dentro de las actividades realizadas y a realizar, se considera la participación en un conversatorio conmemorativo junto al Centro de Estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Austral de Chile el miércoles 13 de septiembre. Además, está comprometida la participación en la II Feria de Derechos Humanos “Recreando mis Derechos: A 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, a realizarse el día miércoles 2 de octubre en el Arena Puerto Montt. También se diseñó una encuesta de satisfacción para evaluar la calidad de las visitas guiadas. Esta encuesta se diseñó con el apoyo de la Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, quienes nos facilitaron su propia encuesta para poder evaluar las visitas realizadas en nuestro Sitio. Por último, se diseñó una metodología participativa para los Conversatorios realizados en el contexto de las presentaciones de la Cantata Memorial en establecimientos educacionales, de manera que la dinámica de participación entre estudiantes e invitados se haga de manera uniforme, permitiendo recoger inquietudes, preguntas y reflexiones de la comunidad educativa que participa en las actividades.



9. Conclusión

El Plan de Gestión 2024 de la Corporación Egaña Sesenta ha avanzado de manera significativa, alcanzando un 63.65% de cumplimiento a la fecha de septiembre. Se han logrado importantes hitos en áreas como las visitas guiadas, la instalación de la Placa Identificativa y la realización de actos conmemorativos que han fortalecido la visibilidad del Sitio de Memoria tanto a nivel local como regional. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación de infraestructura, talleres de capacitación y actividades de investigación, los cuales serán priorizados en los próximos meses para garantizar el éxito del proyecto. La sólida vinculación con la comunidad y el enfoque en derechos humanos han sido clave para el impacto positivo de las actividades realizadas hasta ahora, reafirmando el compromiso de la Corporación en la preservación de la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos.


Carlos Soto Quidante
Secretario Ejecutivo
Corporación Egaña 60

